
 

  

 

   
 

Projekt vo farmaceutickej spoločnosti 
 

1. Krok  
Riešili sme rekonštrukciu aj modernizáciu niektorých zariadení 
v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov vakcín. Priestory, v 
ktorých sa produkcia nachádzala, sa rozširovali a bolo potrebné vybudovať 
a zapojiť nové zariadenia, ktoré slúžili na miešanie, vývoj aj rôzne merania. 
Projekt bol zložitý a okrem nás bolo súčasťou množstvo iných firiem z 
rôznych odborov. Naša primárna úloha spočívala v osadení jednotlivých 
prístrojov, ktoré slúžili na meranie a vyhodnocovanie údajov a zapojenie k 
nim prislúchajúcich rozvádzačov.   
 

2. Krok  
Práce prebiehali podľa projektovej dokumentácie. V priebehu inštalácie 
sme odhalili niekoľko nezrovnalostí v plánoch, ktoré boli vypracované tzv. 
od stola, bez zohľadnenia reálnych podmienok na stavbe. Viaceré 
nepresnosti pravdepodobne vznikli aj kopírovaním plánov a dokumentácie 
z predošlých projektov, ktoré samozrejme nebolo možné do bodky uplatniť 
v nových podmienkach. Projekty neboli dostatočne flexibilné a nerátali so 
zmenami, čo napokon uznali aj projektanti, ktorí museli plány takpovediac 
za pochodu upravovať. Okrem toho, že spomalili inštaláciu, práce sa 
komplikovali aj spustením výroby v už hotových častiach projektu.   
 

3. Krok  
Aktívna príprava rôznych zmesí a výskyt zdravia ohrozujúcich materiálov na 
našom pracovisku viedli k prijatiu nových a prísnejších bezpečnostných 
opatrení a k zvýšeniu opatrnosti. Na niektorých poschodiach a v niektorých 
fázach projektu sme museli dodržiavať tak prísne bezpečnostné opatrenia, 
že na našu prácu v reálnom čase dozerali pracovníci BOZP. Ak pracovník 
nemal ochranné pomôcky, ako okuliare alebo prilbu, nebol vôbec vpustený 
na pracovisko. Extrémna opatrnosť spomaľovala postup prác, no systémy 
už bežali a museli sme sa prispôsobiť aj obmedzeným priestorovým 
možnostiam.   
 

4. Krok  
Niektoré miesta inštalácie boli aj pre vzduchotechniku skutočne 
mimoriadne ťažko prístupné. Bolo potrebné sa dohodnúť na výnimkách 



 

  

 

   
 

z opatrení, aby vôbec mohli byť komponenty zapojené. Vďaka tomu 
a skúsenostiam z podobným realizácii sme všetko stihli a odovzdali načas. 
Práce sme dokončili v požadovanom termíne. Projekt sme ukončili s tým, 
že klient bol natoľko spokojný, že s nami ráta aj pri jeho prípadnom 
pokračovaní. 
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